

図書館関係キャンパス統合スケジュール（2020年7月6日現在）

図書館関係キャンパス統合工程表

大項目	項目	詳細	2020年										2021年										
			4月	5月	6月	7月	8月	9月	10月	11月	12月	1月	2月	3月	4月								
目白図書館・西生田図書館の開館																	閉館						
西生田図書館 から目白図書館 への移設	全般	業者決定、打合せ(予定)						業者決定、打合せ										進捗状況確認の会					
	図書・雑誌移動	西生田図書館、目白図書館書架 状況調査(予定)							書架上での図書・雑誌幅 計測														
		再配架シミュレーション(予定)								図書・雑誌のシミュレーション図作成および調整													
		西生田図：梱包・搬出(予定)																	西生田図書館にて 資料梱包・搬出				
		目白図書館：事前の書架移動・ 搬入・配架(予定)																	目白図書館にて 事前の書架移動・搬入・配架				
	家具・什器移動	西生田図：梱包・搬出、目白図へ 搬入・設置(予定)																西生田図書館にて 梱包・搬出、 目白図書館に搬 入・設置					
	資料配置検収	目白図書館にて配架完了エリア から確認																配架完了エ リアから確 認					
	年度統計出力 データ変更	2020年度統計出力 資料：配置場所等コード変更 利用者：所属館コード変更																年度 統計	図書・雑誌の配置場 所等コード変更 利用者コード変更				

※西生田から目白へのキャンパス移動となるため、移動資料の配置場所コード変更が必要。配置場所コード変更前に2020年度統計(原簿)締めが必須。