

# 【図書館】 キャンパス統合スケジュール（2020年12月4日現在）

## 1. 図書館関係キャンパス統合工程表

大項目	項目	詳細	2020年										2021年					
			4月	5月	6月	7月	8月	9月	10月	11月	12月	1月	2月	3月	4月			
目白図書館・西生田図書館の開館														閉館				
西生田図書館から目白図書館への移設	全般	業者決定、打合せ、進捗確認						事前打合せ						進捗確認				
	図書・雑誌移動	西生田図書館、目白図書館書架状況調査								書架上での図書・雑誌幅計測								
		再配架シミュレーション								図書・雑誌のシミュレーション図作成及び調整								
		西生田図：スキャニング・梱包・搬出(2/10～2/26予定)													西生田図にて梱包・搬出			
		目白図書館：書架移動・搬入・配架(2/8～3/3予定)													目白図にて書架移動・搬入・配架			
	家具・什器移動	西生田図：梱包・搬出、目白図へ搬入・設置(2/22予定)													搬出入			
	資料配置検収	目白図書館にて配架状況確認(3/5、3/8、3/9予定)														検収		
	開館準備	書架側板ガイド作成・取付等														書架側板ガイド作成・取付等		
	年度統計出力データ変更	2020年度統計出力資料：配置場所等コード変更 利用者：所属館コード変更													年度統計	図書・雑誌の配置場所等コード変更 利用者コード変更		

目白図書館開館  
西生田保存書庫運用開始

※西生田から目白へのキャンパス移動となるため、移動資料の配置場所コード変更が必要。配置場所コード変更前に2020年度統計(原簿)締めが必須。

## 2. 研究費の取扱い

2020年度末の図書等購入申込期限(目白、西生田)を教職員のページに掲載しています。